

ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES

GERENTE DE SUBSIDIOS

Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

GERENTE DE PROYECTOS

Greg Winterowd, Principal, Planificación de Winterbrook

ESTADO

No Empezado

En Progreso

Completo

En Espera

ESTADO	TAREA / PRODUCTOS	FECHA LÍMITE	COMENTARIOS
EN PROGRESO	Manejamiento de los proyectos y la comunidad/ involucrandolas agencias	31/5/2021	
COMPLETO	- Memorando del programa de alcance comunitario	2/9/2020	Estrategia de alcance comunitario para garantizar la inclusión equitativa, un sitio web del proyecto, reuniones y supervisión del TAC y coordinación de agencias.
COMPLETO	- SITIO WEB DEL PROYECTO	2/9/2020	Página del proyecto se encuentra en el sitio web de la ciudad.
EN PROGRESO	- Memoranda de resultados del alcance comunitario	23/11/2020 Y 10/02/2020	Resumir los resultados del programa de extensión comunitaria, para su uso en la preparación de productos listos para la adaptación.
EN PROGRESO	- Materiales de la reunión TAC (todos)	10/05/2021	Actas de reuniones y avisos
NO EMPEZADO	- Voz interina	03/11/2020	Reembolso de hasta \$ 25,000 al presentar los informes previos de la tarea, y el producto enumerado en las Tareas 1 a 3. Enviar los productos
NO EMPEZADO	- Factura Final	31/5/2021	Reembolso de hasta \$ 25,000 y el saldo de los fondos de la subvención no utilizados previamente de P1 al presentar los productos enumerados en las Tareas 1 y 4-5
EN PROGRESO	TAREA 2 - Borrador listo para la adopción del código dúplex	23/09/2020	
COMPLETO	- Actualizaciones de código dúplex listas para la adopción, incluida la auditoría (Encuentros del auditor)	23/09/2020	El consultor preparará las actualizaciones finales del código (listas para la adopción). El borrador final del documento se entregará en dos formatos: doble subrayado / tachado (mostrando texto nuevo y eliminado, respectivamente) para indicar cambios en el lenguaje del código existente; y texto limpio, en un formato adecuado para su adopción. Presentado en la 1a reunión del TAC
EN PROGRESO	- Reunión 1 del TAC	23/09/2020	DISCUTIR: Expectativas de TAC, alcance general del proyecto (Tareas 2-6), programa de alcance comunitario, requisitos legales y reglamentarios, y la auditoría y enmiendas del código duplex
EN PROGRESO	- Aviso de reunion	16/09/2020	Avisos de reuniones públicas

ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES

GERENTE DE SUBSIDIOS

Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

GERENTE DE PROYECTOS

Greg Winterowd, Principal, Planificación de Winterbrook

ESTADO

No Empezado

En Progreso

Completo

En Espera

COMPLETO	- Materiales para reuniones	16/09/2020	Materiales de presentación para explicar las enmiendas requeridas para la ordenanza de zonificación relacionadas con las viviendas de dúplex, auditoría de códigos (hallazgos) y recomendaciones para el TAC, el público y los grupos de interés.
NO EMPEZADO	- Minutos de reunion	30/09/2020	Resumen de la reunión, dirección de TAC y comentario público
NO EMPEZADO	- <b>Reunión 2 del TAC</b>	21/10/2020	REVISIÓN: borrador de productos de la Tarea 3 (HNA y BLI)
NO EMPEZADO	- Aviso de reunion	14/10/2020	Aviso de reuniones públicas
NO EMPEZADO	- Materiales para reuniones	14/10/2020	Materiales de presentación para discutir; HNA y BLI
NO EMPEZADO	- Minutos de reunion	28/10/2020	Resumen de la reunión, dirección del TAC y comentario público
EN PROGRESO	<b>TAREA 3 - Actualización de HNA y BLI</b>	<b>5/1/2021</b>	
EN PROGRESO	- <b>Proyeccion de el Proyecto de viviendas y HNA</b>	14/10/2021	Basado en las respuestas de la Reunión 1 del TAC, el Consultor preparará un borrador de las actualizaciones de la HNA existente de conformidad con el capítulo 660 de la OAR, división 8. La HNA actualizada reemplazará la HNA existente, determinará la necesidad de vivienda por tipo y densidad, y se utilizará para determinar la necesidad de suelo residencial de la ciudad (o demanda)
EN PROGRESO	- <b>Borrador BLI</b>	14/10/2021	Basado en las respuestas de la Reunion 1 del TAC,
NO EMPEZADO	- <b>Reunión 2 del TAC: Materiales de la reunión</b>	14/10/2021	Preparar los materiales de la reunión y presentar los borradores de los productos HNA y BLI en la Reunión 2 del TAC
NO EMPEZADO	<b>TAREA 4 - HNA - Borrador listo para la adopción de recomendaciones y comparación de BLI (RLNA)</b>	<b>5/1/2021</b>	
NO EMPEZADO	<b>Comparación de borrador de HNA y BLI</b>	25/11/2021	El consultor preparará una comparación entre la necesidad de terreno residencial y el suministro que aborde la cantidad de terreno edificable por distrito de zonificación que se necesitará para satisfacer la necesidad de vivienda identificada
NO EMPEZADO	<b>Redactar el plan integral y la ordenanza de zonificación / enmiendas al mapa (si es necesario)</b>	25/11/2021	Si el análisis muestra que la necesidad de vivienda no puede ser acomodada por el plan integral existente de la Ciudad y las

ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES

GERENTE DE SUBSIDIOS

Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

GERENTE DE PROYECTOS

Greg Winterowd, Principal, Planificación de Winterbrook

ESTADO

No Empezado

En Progreso

Completo

En Espera

			designaciones de zonificación, el Consultor preparará uno
NO EMPEZADO	- <b>Reunión 3 del TAC</b>	02/12/2021	borrador del plan integral y mapa de zonificación y / o enmiendas de texto como lo requiere el capítulo 660 de la OAR, divisiones 8 y 24.
NO EMPEZADO	- Aviso de reunión	25/11/2021	Avisos de reuniones públicas
NO EMPEZADO	- Materiales de encuentro	25/11/2021	Materiales de presentación para explicar el Informe de urbanización revisado preliminar (comparación HNA / BLI) y cualquier enmienda y hallazgos relacionados con el plan integral o la ordenanza de zonificación para el comité asesor, el público y los grupos de interés.
NO EMPEZADO	- Acta de la Reunion	09/12/2021	Resumen de la reunión, dirección del TAC y comentario público
EN PROGRESO	<b>TAREA 5 - Medidas de producción de viviendas de la HNA (estrategia)</b>	<b>3/3/2021 o 3/24/2021</b>	Plazos extendidos dependiendo de la reunión opcional del TAC
EN PROGRESO	- <b>Borrador de memorando de estrategia de producción de viviendas</b>	03/02/2021	Memo que describe las medidas propuestas para la producción de viviendas y cualquier cambio en el plan integral de la Ciudad y las regulaciones de uso del terreno para abordar las necesidades de viviendas y terrenos residenciales.
NO EMPEZADO	- <b>Reunión 4 del TAC</b>	10/02/2021	REVISIÓN: proyecto de medidas de producción de viviendas y plan integral recomendado y enmiendas al código (si las hubiera)
NO EMPEZADO	- Aviso de reunión	03/02/2021	Avisos de reuniones públicas
NO EMPEZADO	- Materiales para reuniones	03/02/2021	Materiales de presentación para presentar las recomendaciones de alojamiento para el comité asesor, el público y los grupos de interés.
NO EMPEZADO	- Minutos de la reunion	17/02/2021	Resumen de la reunión, dirección del TAC y comentario público
NO EMPEZADO	- <b>Reunión 5 del TAC (si es necesario)</b>	03/03/2021	REVISIÓN: proyecto de medidas de producción de viviendas y plan integral recomendado y enmiendas al código (si las hubiera)
NO EMPEZADO	- Aviso de reunion	24/02/2021	Avisos de reuniones públicas
NO EMPEZADO	- Materiales para reuniones	24/02/2021	Materiales de presentación para presentar las recomendaciones de alojamiento para el

ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES

GERENTE DE SUBSIDIOS

Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

GERENTE DE PROYECTOS

Greg Winterowd, Principal, Planificación de Winterbrook

ESTADO

No Empezado

En Progreso

Completo

En Espera

			comité asesor, el público y los grupos de interés.
NO EMPEZADO	- Minutos de la reunion	10/03/2021	resumen de la reunión, dirección del TAC y comentario público

NO EMPEZADO	<b>TAREA 6 - Enmiendas plan y al código - Proceso de adopción</b>	<b>30/04/2021</b>	
NO EMPEZADO	Plan integral listo para la adopción y enmiendas a la ordenanza de zonificación, incluido el Informe de Urbanización de Ontario, Enmiendas a los Capítulos de Vivienda y Urbanización del Plan Integral, medidas de producción de viviendas y enmiendas al plan y código relacionados con duplex	13/04/2021	Preparar enmiendas a la ordenanza de zonificación y al plan integral listo para la adopción, incluido el RLNA, medidas de producción de viviendas y enmiendas al código relacionadas con los dúplex
NO EMPEZADO	<b>Sesión de trabajo junta, con la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento</b>	<b>08/04/2021</b>	Trabajar con la ciudad para programar y notificar de la sesión de trabajo conjunto
NO EMPEZADO	- Aviso de sesión de trabajo	01/04/2021	Trabajar con la ciudad para notificar la sesión de trabajo conjunto
NO EMPEZADO	Agenda de la sesión de trabajo y materiales de presentación	01/04/2021	Materiales de presentación para explicar los productos finales y las recomendaciones de TAC.
NO EMPEZADO	Notas de la sesión de trabajo	15/04/2021	Resumen de la reunión / recomendaciones modificadas
NO EMPEZADO	<b>Audiencia pública conjunta de la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento</b>	<b>20/04/2021</b>	Trabajar con la ciudad para programar y notificar la audiencia pública conjunta
NO EMPEZADO	Aviso DLCD de 35 días y descripciones de proyectos	16/03/2021	preparar y enviar también el DLCD PAPA
NO EMPEZADO	Informe del personal de la audiencia conjunta	13/04/2021	Preparar el informe del personal y las conclusiones de los hechos.
NO EMPEZADO	Agenda de audiencia conjunta y materiales de presentación	13/04/2021	materiales de presentación para explicar los productos finales Recomendaciones de TAC, conclusiones de la sesión de trabajo
NO EMPEZADO	Acta de audiencia conjunta	27/04/2021	resumen de la reunión
NO EMPEZADO	Aviso de adopción de PAPA	10/05/2021	Preparar y enviar las ordenanzas firmadas que adoptan los productos

ONTARIO FACTURA DE SALUD 2001 Y FACTURA DE SALUD 2003 ACTUALIZACIONES

GERENTE DE SUBSIDIOS

Dan Cummings, Director de desarrollo comunitario de la ciudad de Ontario

GERENTE DE PROYECTOS

Greg Winterowd, Principal, Planificacion de Winterbrook

ESTADO

No Empezado

En Progreso

Completo

En Espera

			de la Tarea 6 en línea a DLCD PAPA (no tardar mas de 20 días después de la adopción)
--	--	--	---